

Checklist d'intégration

NEOCLIMA FIELD

Faire entrer une entreprise sous-traitante dans Field

A AVANT l'arrivée (la veille — 20 min)

- ☐ **Créer l'entreprise** — Admin → Entreprises : nom + **code d'accès** en MAJUSCULES (ex : ISOTECH). C'est ce code que tous ses salariés taperont au login.
- ☐ **Créer les équipes** — Paramètres → Équipes : nom, couleur, et surtout **rattacher l'entreprise** (sélecteur) — sans ça, pas de cloisonnement.
- ☐ **Créer les personnes** — Admin → Entreprises → personnes : le **chef d'équipe** (rôle Chef d'équipe) et les **monteurs** (rôle Monteur), PIN généré pour chacun.
- ☐ **Donner l'accès chantier** à chaque personne, avec son équipe.
- ☐ **Planifier les tâches** — Tableau de flux : tâches affectées à leurs équipes. Isolation : sélectionner le type isolation + « **Débloquée après (montage)** » pour la libération automatique.
- ☐ **Tester** : connexion avec le code entreprise + le PIN d'un monteur → il ne doit voir QUE ses tâches. Si besoin : script VERIFICATION-INSTALLATION.sql dans Supabase.

B JOUR J — formation (30 min par entreprise)

- ☐ **Installer l'app** sur chaque téléphone (écran d'accueil — 2 min/personne).
- ☐ **Remettre les PIN individuellement** (jamais de liste affichée ou envoyée en groupe).
- ☐ **Démo monteur (10 min)**, sur une vraie tâche : démarrer → quantité → terminer → bloquer avec cause → photo → travail non prévu. Distribuer la **Fiche Monteur**.
- ☐ **Démo chef d'équipe (10 min)** : dashboard, effectifs du soir (présents + h/jour), blocages, travaux supp. Distribuer la **Fiche Chef d'équipe**.
- ☐ **Test des 30 secondes** : chaque monteur ouvre l'app et dit ce qu'il a à faire aujourd'hui. S'il hésite, reprendre la démo.
- ☐ **Annoncer la règle** : Field est la source unique de l'avancement — c'est ce qui est validé dans Field qui sert de base aux situations.

C SEMAINE 1 — accompagnement

- ☐ Chaque soir : vérifier que les **effectifs** sont saisis et que les tâches avancent (Rapport du jour).
- ☐ Chef de chantier : **contrôler/valider quotidiennement** — ne pas laisser gonfler le stock « à contrôler ».
- ☐ Vendredi : **clôture de la semaine** (Weekly Plan) → PPC + causes → 5 min de retour à l'entreprise ST.
- ☐ Recueillir les irritants terrain et les remonter — les 15 premiers jours décident de l'adoption.

Une entreprise = ~20 min de préparation + 30 min de formation. Ne jamais faire entrer une équipe sans les étapes A.